

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

| | | |
|--|--|------------|
| 사업명 | 한국문학번역원 웹사이트 개편 | |
| 항목별 검토 의견 | | |
| 검토항목 | 검토의견 | 추정 사업기간 |
| ① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적 정 개 발 기간 산정표 | · 기능점수(FP): 162.1FP, 1인생4성 FP: 1,000이하 1P 기준 인 총 투입 기간 8.5개월, 투입인력 (기획/개발) 2명 기준 4.25개월 적정 | 4.25개월 |
| ② 사업기초자료 (사업계획서) | · 사업계획서 기준 연속 개선 및 사용자/관리자/모바일 기능 개선요소 등 종합평가. 기획/개발/디자인/도면작성 투입이 필요 자원으로 5개월 적정 | 5개월 |
| ③ 유사사업 자료 | · SW사업지침서, 공공차사업 검토 결과 5개월 사업 기간 적정 | 5개월 |
| ④ 기타 특이사항 | - | 개월 |

종합 의견

| | | |
|--------|--|------------|
| ⑤ 종합의견 | · 기능점수 / 사업계획 / 유사사업 자료 등 검토 결과 본 사업의 사업기간은 5개월이 적정하다고 판단됨 | 적정 사업기간 |
| | | 5개월 |

「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2019년 5월 13일

위 원1 김 [인] (서명)
위 원2 김 [인] (서명)
위 원3 김 [인] (서명)
위 원장 김 [인] (서명)

한국문학번역원장 귀하